“2025 - AÑO DE LA BANDERA OFICIAL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO”

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7950

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

Art. 1º).-	DISPÓNESE el llamado a Licitación Pública para la obra “RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO TAMPIERI - ETAPA 3”. (Expte. N° 155.502).
Art. 2º).-	La contratación prevista en el artículo anterior será realizada en un todo de acuerdo a lo establecido en la Memoria Descriptiva, Cómputo y Presupuesto,  Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y Planos, que se agregan y son parte integrante de la presente Ordenanza.
Art. 3º).-	El presupuesto oficial de la presente Licitación asciende a la suma de Pesos un mil trescientos cincuenta y cinco millones seiscientos ochenta mil con 00/100 ($1.355.680.000,00).
Art. 4º).- La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido precedentemente se imputará a la cuenta 2.1.02.26 Restauración y Mantenimiento Palacio Municipal, del presupuesto vigente.
Art.5º).-	FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Art. 6º).-	REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil veinticinco.-


	
	Dr. Mario Ortega.
Presidente H.C.D.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

Art. 1°).- OBJETO

Esta Licitacion Publica tiene por objeto contratar proyecto ejecutivo, mano de obra,
materiales y equipos necesarios para la correcta terminacién y puesta en valor en edificio de interés
patrimonial Palacio Tampieri de la ciudad de San Francisco, en su 3° etapa, el cual tiene como finalidad
la funcién de Museo Histdrico de la Familia Tampieri y de la politica sanfrancisquefa.-

Art. 2°).- TAREAS QUE COMPRENDE:
La obra comprende proyecto ejecutivo, provision, acarreo y colocacién de materiales, mano
de obra y equipos para la ejecucion de nueva instalacién eléctrica, sistemas termo mecanicos, nucleo

de escalera, ascensores, recuperacion de fachada y piso de patio aljibe, recuperacién de rejas
perimetrales, recuperacion de artefactos de iluminacion internos existentes, provisién e instalacién de
nuevos artefactos de iluminacién y obras complementarias, en inmueble municipal citado en el
articulo 12), de acuerdo a la documentacién técnica que se detalla en el Art. 32) del presente Pliego.-

Art. 3°).- PIEZAS QUE COMPONEN EL CONTRATO:
a) Memoria Descriptiva, cdmputo y presupuesto, el presente Pliego y el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
b) La Ordenanza que dispone el llamado a Licitacién Publica.
c) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion correspondiente.
d) Las circulares referidas a pedidos o notas aclaratorias presentadas con una antelacion de
cinco (5) dias al de la fecha de apertura de los sobres.
e) Las Ordenanzas presupuestaria y de contrataciones de la administracion municipal
vigentes.
) La Ley de Obras Publicas de la Provincia N2 8614 y sus Decretos Reglamentarios, y el
Régimen de Contrataciones de la Provincia, las que rigen en forma supletoria.

Art. 4°).- GARANTIA DE LICITACION PUBLICA:

La garantia de Licitacion deberd emitirse a la orden de la Municipalidad por un importe del 5%

(cinco por ciento) del Presupuesto oficial y sera constituida mediante:
a) Depdsito de dinero en efectivo.
b) Seguro de caucién.

c) Transferencia Bancaria a una cuenta de esta Municipalidad (solicitar CBU en la Direccién de
Contrataciones).

Esta garantia se mantendrd hasta la firma del contrato y la Municipalidad retendra las
garantias de las propuestas que considere conveniente para el caso que surgieren problemas en la
firma del contrato con el/los adjudicatario/s, procediendo a la devolucidn de las correspondientes a los
restantes oferentes.-

Art. 5°).- FECHA DE APERTURA DE LOS SOBRES PRESENTACION Y PROPUESTA

Las propuestas serdn presentadas en un unico sobre o contenedor sin membrete,
debidamente cerrado, el que se denominard Sobre Presentacidn y Propuesta. El sobre se deberd
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presentar hasta la hora indicada para el dia del acto de apertura de la Licitacién, el cual tendra lugar en
la Secretaria de Economia el dia y hora que fije el Departamento Ejecutivo, o a la misma hora del dia
siguiente habil, si el consignado no lo fuera. La apertura se hara en presencia de los oferentes que
deseen asistir al acto. No se recibiran aquéllas ofertas que fueran presentadas después de la hora
indicada.
Asimismo es de aplicacion para este acto lo dispuesto en los Art. 92) y 102) de este Pliego.

Una vez vencido el término de recepcidn de las impugnaciones y luego de resueltas las mismas, la
Municipalidad continuara con el proceso de Licitacion.-

Art. 6°).- PRESENTACION DEL SOBRE:

Las propuestas serdn presentadas en un Unico sobre sin membretes, cerrado, el que se
denominard “SOBRE PRESENTACION Y PROPUESTA”, que deberd presentarse hasta la hora indicada del
dia de apertura de la Licitacion.

a) PRESENTACION:

Llevara la siguiente leyenda: “Licitacion Plblica N° /2025 Obra: RESTAURACION Y PUESTA EN
VALOR DE PALACIO TAMPIERI - ETAPA 3 -

Contendra los siguientes elementos:
-1) Solicitud de Admision
- 1) El Sobre Propuesta.
-11) La garantia de Licitacién indicada en el Art. N° 4.
-1v) Copia del legajo de Licitacién y de las circulares recibidas, rubricados por el proponente y su
Representante Técnico en todos sus folios, con sello social si correspondiere.
Dicha copia sera expedida en formato digital por la Direccidén de Contrataciones.
-V) Informacion precisa de los niumeros de inscripcion y situacion ante los impuestos nacionales
(C.U.LT.), a los Ingresos Brutos y Contribucién que incide sobre la actividad comercial, industrial y de
servicios de la Municipalidad de origen.
-VI) Constituciéon de un domicilio especial dentro del radio urbano de San Francisco, como asi
también denunciar un domicilio electrdnico, los que seran vélidos para toda notificacion relativa a la
Licitacion.
- Vi) Deberan acreditar la siguiente documentacion. El NO CUMPLIMIENTO de ellos sera causa de
rechazo de la oferta:

a) Antecedentes de obras similares ejecutadas durante los dltimos diez (10) afios. Deberan

acreditar:
* Restauracién y puesta en valor de un edificio patrimonial de al menos 700 m2.
. Ejecucién de instalaciones eléctricas en edificios de al menos 700 m2.
. Construccion de estructuras metélicas independientes de 3 niveles.

* Montaje y puesta en funcionamiento de ascensores de al menos (1) ascensor
de funcionamiento hidraulico.-
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b) Referencias bancarias y comerciales, en ambos casos otorgadas por las entidades y
comercios que se consignen a tal fin, de un plazo de emisidén no anterior a 90 dias de la fecha
de apertura de esta licitacion.

c) Plan de Trabajos.

d) Representante Técnico: El Representante Técnico del contratista serd un profesional de la
ingenieria o arquitectura con incumbencia, habilitado para este tipo de obra, matriculado en el Colegio
profesional correspondiente de la provincia de Cérdoba.

El Representante Técnico firmara toda tramitacion de caracter técnico, sera responsable por los
calculos estructurales, elementos, materiales y métodos constructivos que se utilicen, y estard
presente en las operaciones que sean necesarias realizar, firmando las correspondientes actas.
Asimismo, se deberan adjuntar datos del profesional interviniente tales como: Nombre y Apellido, N°
de Documento de Identidad, Domicilio y Certificado de Matricula Profesional emitido por el Colegio
Profesional.

e) Detalle de equipos y maquinarias que dispone el oferente para ejecutar la obra,

demostrando su propiedad con titulo inscripto en registro previo a la presentacion de ofertas

o contrato de alquiler que debera tener vigencia con fecha anterior a la presentaciéon de

oferta con una duracién igual o superior la ejecucion de la obra.

Equipamiento minimo:
(1) Un (1) Minicargador con martillo demoledor, con antigliedad menor a cinco (5)
afos. (Equipo Propio)
(2) Un (1) Camidn volcador con capacidad de transporte de no menor de 20 m3,
con antigliedad menor a diez (10) afios. (equipo alquilado)
(3) Un (1) Carretdn para traslado de maquinaria, de al menos 25 tn, con
antigiedad menor a diez (10) afios. (Equipo Propio)
(4) Una (1) Retropala o cargador frontal con capacidad de carga de 1 m3, con
antigiedad menor a 5 afios. (Equipo Propio)
f) Seguros correspondientes a los equipos y maquinarias y/o automdviles que se pondran a
disposicion para la ejecucién de la obra.
g) Habilitacion y determinacion de capacidad econdmica — financiera, y capacidad técnica de
ejecucidn en la especialidad obras estructurales o la que corresponda, que se debera acreditar
mediante certificado extendido por el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado del gobierno de la Provincia de Cérdoba, debiendo cumplir:
* Capacidad de obra extendida por ROPYCE de al menos el 100% del presupuesto oficial.
* Patrimonio Neto > 50% de oferta realizada.
Cuando las ofertas sean presentadas por Uniones transitorias, deberan acreditar la
habilitacién y determinacién de la capacidad econdmica — financiera de cada una de las
empresas que la componen. En estos casos, dicha capacidad financiera, sera la resultante de
la sumatoria de cada una de sus integrantes. Se debera considerar que la Unién Transitoria
cumple con los indicadores previstos en el Anexo Unico del Decreto 1419/17, reglamentario
de la Ley 8614, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de mismos y su
participacién en la Unidn Transitoria es superior a cincuenta por ciento (50%) en relacién a los

demas integrantes. Iguales disposiciones seran de aplicacion a los demas contratos asociativos
en caso de corresponder.
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Se evaluard que dicha capacidad sea igual o superior al Presupuesto oficial, y superior al
monto adjudicado en caso de resultar seleccionado.

Como asi también el cumplimiento de los indicadores de Solvencia, liquidez, prueba acida y
endeudamiento que controla el mencionado Registro.

Para ello se regira lo dispuesto en el Decreto N2 1419/17, Decreto N2 108/18 y Resolucidén N2
55/2017 del Gobierno de la Provincia de Cérdoba.

h) En cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluciéon General 4164. E/2017, de la AFIP, ante la
consulta que la Municipalidad efectué respecto al registro de deuda de los oferentes ante la
AFIP, quienes posean deuda deberdn normalizar dicha situacidn antes de la preadjudicacién
efectuada por la Comisién, caso contrario quedaran excluidos de esta Licitacion, y se evaluara
la adjudicacién al oferente que continda en orden de prelacidn.

PERSONAL- EQUIPO TECNICO

-V

i) Asesor en conservacion y preservacion: Dado que la obra a intervenir es de alto valor
patrimonial y profunda significacién histdrica -arquitectdnica, se requiere que dentro del
equipo técnico de la Contratista, se incluya como propuesto un asesor Arquitecto con
especialidad en conservacion y preservacion del patrimonio. Dicho profesional especialista
contard con la suficiente capacitacion para interpretar correctamente las especificaciones
técnicas y demas documentacion obrantes en el Pliego de Licitacion, asi como para la eficaz
supervisién y control de las tareas contratadas. Los antecedentes en obras de intervencién en
edificios histdricos de similares caracteristicas y envergadura certificardn su idoneidad para el
cumplimiento de tales funciones.

j) Técnicos especialistas en restauracion: Si durante la ejecucién de las obras, alguna de las
tareas licitadas fuera de tal especificidad técnica que requiriera la participacion de un Técnico
Especialista en restauracion que no figurara en la némina de personal de la Contratista
presentado al momento de la Oferta, la Inspeccién de Obra podra solicitar a la Contratista la
presentacién de una terna de especialistas de experiencia comprobada en el tema, a los
efectos de su evaluacion y seleccidn. A tales efectos, se presentara el curriculum vitae de cada
participante de la terna, con nota adjunta prestando conformidad a la designacién para las
tareas a realizar. La definicién entre la terna de técnicos quedard en manos de la Inspeccién
de Obra. Las tareas a llevar a cabo por el Técnico Especialista en Restauracion solo podrén dar
comienzo una vez que la citada Inspeccién haya aprobado su designacion.-

DE LOS OFERENTES
Los oferentes podran ser:

Personas humanas: deberan indicar:

* Nombre completo y apellido
= Fecha de nacimiento

= Nacionalidad

*  Profesion

= Domicilio real y constituido
= Estado civil
= D.N.LyCULT.
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Certificacidn de Ingresos emitidas por Contador Publico y certificado por
C.P.C.E. con una fecha de emisién como maximo de 30 dias anteriores a la
fecha de apertura de la presente licitacion, donde se analicen los 12 meses
calendario anteriores.

Manifestacion de Bienes emitidas por Contador Publico y certificado por
C.P.C.E., donde se analice el afio calendario anterior.

Personas juridicas regularmente constituidas: Deberan acompafiar la siguiente documentacion:

Copia de contrato social certificado por Escribano Publico (copia fiel del
original)

Inscripcion correspondiente en Inspeccion de Personas Juridicas.

Balance del Ultimo ejercicio cerrado a la fecha de la presente Licitacion,
certificado por el C.P.C.E. correspondiente.

Acreditacion que el/los signatario/s de la propuesta tiene/n suficiente
personeria para efectuar las presentacion y comprometer a la oferente.En
caso de poseer un Poder, el mismo debe estar certificado por Escribano
Publico (Copia fiel del original)

Todas las firmas profesionales deberan estar legalizadas por sus respectivos
Colegios y/o Consejos Profesionales.

Personas juridicas en formacion:

Fecha y objeto del Contrato constitutivo.

Namero de expediente y fecha de la constancia de iniciacion del tramite de
inscripcion en el Registro correspondiente.

Cumplir con los requisitos correspondientes a Personas Humanas, indicados
anteriormente.

Uniones Transitorias y otros contratos asociativos:

Podran participar de la presente contratacion las Uniones Transitorias y/o Consorcios de
Cooperacion, constituidos con arreglo a lo dispuesto en las Secciones 4 y 5 del Capitulo 16, Titulo IV,
Libro 32 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn (Ley 26.994), respectivamente, bajo la condicion de
que la duracién del contrato asociativo que las organiza, tenga vigencia y subsistencia durante un lapso
igual o superior a la presentacién comprometida.

En el caso de personas juridicas asi como Uniones Transitorias o Consorcios de Colaboracidn,
deberan prever un término de duracién de sus respectivos contratos igual o superior al término de la

concesidn y su prérroga.

Las sociedades de hecho deberan cumplir con los requisitos de las personas fisicas para los

integrantes de la misma,

con mas una Certificacién de Ingresos de la sociedad, en las mismas

condiciones mencionadas.





image9.jpg
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS

Oferentes locales

De acuerdo al tipo de actividad que desarrollan, podrén encuadrarse en cualquiera de las
modalidades antes sefialadas, y a los fines de ser admitido/s en la Licitacién Pudblica que nos ocupa,
debera/n presentar el “Certificado de Libre Deuda” otorgado por la Direccion de Recursos Tributarios.
Este se debe exhibir por fuera del Sobre Presentacion, dejandose constancia de ello en el Acta de
Apertura de las Propuestas.

NO PODRAN PRESENTARSE EN ESTA LICITACION:

Los inhabilitados por sentencia firme y aquellas empresas o personas que hayan sufrido
rescisiones de contratos por causas inherentes a ellas.

Los concursados o fallidos, mientras no obtengan rehabilitacién, o quienes tengan acuerdos
con acreedores pendientes de cumplimiento.

Los que a la fecha de apertura de esta Licitacion se hallen suspendidos o inhabilitados en el
Registro de Proveedores de este Municipio.

Las sociedades que hubieran tenido resolucién de contratos con cualquier municipio,
provincia o con el estado nacional, por si mismas o a través de sociedades controladas, controlantes
y/o vinculadas por causas inherentes a las mismas.

Los oferentes comprometen ademads, por la sola presentacion, fidelidad y correspondencia
con la realidad en toda manifestacion contenida en su propuesta, a cuyo fin presentaran declaraciones
juradas que asi lo indiquen. Si durante el proceso de Licitacion se acreditase falseamientos que
impliquen haber vulnerado esa regla, la Municipalidad debera separar al oferente rechazando su
propuesta y podré inhabilitarlo para cualquier contratacién ulterior hasta un maximo de diez afios. En
este supuesto cualquiera de los otros proponentes estd facultado para probar circunstancias con
entidad suficiente para

IMPORTANTE: ABROCHADO FUERA DEL SOBRE PRESENTACION DEBERA EXHIBIR EL RECIBO DE PAGO
DEL PLIEGO Y SELLADO MUNICIPAL.

b) PROPUESTA:
La propuesta se hard por duplicado y se indicard el precio total cotizado por los trabajos
detallados en el Art. 2°), que se consignarad como a consumidor final para el impuesto al valor agregado

(I.V.A.) y en pesos argentinos; con analisis de precios por cada item del Cémputo y Presupuesto.

Art. 7).- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS:

El acto de apertura de las ofertas tendra lugar en la Sala de Prensa (Echeverria N2 169). Se
realizard la apertura de ambos sobres en el mismo acto.

En el caso que al realizarse la apertura del sobre presentacidn faltara alguna documentacion
indicada en los puntos precedentes, de acuerdo a la gravedad de la omisidn, la Comisién de
Preadjudicacidn evaluard su posible incorporacién extemporanea otorgando un plazo razonable, o se
rechazaréd la presentacion, dejandose constancia de ello.
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Art. 8°).- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los proponentes deberdn mantener la vigencia de sus propuestas en todos sus aspectos, por
un término no inferior a los treinta (30) dias hébiles para la administracion municipal a partir de la
fecha de apertura de la Licitacion.

Art. 9°).- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Los oferentes tendrdn un plazo improrrogable de tres (3) dias habiles administrativos
posteriores a la apertura de los sobres para observar o impugnar, cuando consideren que existen en
las otras propuestas defectos que hacen al cumplimiento de las condiciones de la Licitacion. Para ello
el recurrente debera constituir un depdsito de garantia correspondiente al tres por ciento (3%) del
monto de la presente Licitacion por la impugnacién de cada propuesta que realice, aunque fueren
varias las observaciones referidas a la misma, es decir que se abonara dicho importe por cada
propuesta impugnada. Sin perjuicio de las sanciones legales que pudieran dar lugar las observaciones o
impugnaciones totalmente infundadas, se hara pasible el recurrente de la pérdida del depdsito
constituido a tales efectos.

En caso que la observacion o impugnacién resulte fundada, sea o no procedente, dicho
depdsito le sera devuelto, a solicitud del recurrente, una vez resuelto el caso por la autoridad
competente.

Art. 102).- DESESTIMACION DE PROPUESTAS:

La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar la totalidad de las propuestas, si
considera que ello conviene a sus intereses. Ello no dara derecho a reclamo alguno por parte de los
proponentes. Si sobrevinieren circunstancias imprevistas que hicieren imposible la ejecucién de la
obra, que mediante la presente se pretende, ésta quedarad sin efecto, debiéndolo declarar asi la
Administracion mediante el dictado del acto pertinente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los
proponentes. La sola presentaciéon a esta Licitacion Publica, implica su mas expresa aceptacion y
renuncia todo derecho que los oferentes pudieran esgrimir en tal sentido.

Art. 11°).- MEJORA DE PRECIOS:

La Municipalidad se reserva el derecho de llamar a mejora de precios. Si el o los oferentes
no mejoraran su propuesta, se entendera que sigue vigente la original.

Asi mismo, de haberse presentado una sola propuesta, esta Municipalidad, de considerarlo
necesario podra solicitar una mejora en las condiciones antes sefialadas.

Art. 12°).- ADJUDICACION:

La adjudicacién la formalizara el Departamento Ejecutivo mediante Decreto fundado, en base
a lo informado por la Comisién de Pre-adjudicacion, la que estara conformada por el Secretario de
Economia, el Secretario de Infraestructura y cuatro (4) concejales (dos por la mayoria y uno por cada
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minoria), pudiendo requerir previamente dictamen juridico al Asesor Letrado Municipal sobre la
validez de las propuestas presentadas. La Comision de preadjudicacion analizara los antecedentes y
méritos, aconsejando, a su exclusivo juicio, la admision de los proponentes en base a los elementos
aportados en los sobres presentacion y en las referencias, datos o informaciones que se obtengan por
otra via. A tal efecto la comision designada queda facultada para solicitar los informes que estime
necesarios para una mejor evaluacién de los oferentes. Quedaran eliminados aquellos proponentes
que no reunan antecedentes satisfactorios o cuyo estado patrimonial no sea garantia suficiente del
cumplimiento del contrato. La Comisién deberd expedirse dentro de los diez (10) dias, contados a
partir de la fecha de vencimiento de recepciéon de impugnaciones, determinando luego el
Departamento Ejecutivo por Decreto irrecurrible y definitivo, la designacién del adjudicatario de la
obra. Esta decisidn municipal no da derecho a reclamo de ninguna naturaleza. No se hara lugar a
reconocimiento de ninguna naturaleza, por honorarios, gastos, etc., ni hard lugar tampoco a
reembolsos, retribuciones o indemnizaciones de ninguna especie.

La preadjudicacién dispuesta por la Comisién creada para tal fin no serd vinculante, ni

generard derecho alguno para los oferentes.
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitacion Publica, a la propuesta que,
a su exclusivo criterio considere como la més conveniente al interés Municipal, pudiendo en caso
contrario declararla fracasada. Los plazos estipulados en el presente Pliego, se entienden siempre a
favor de la Municipalidad y el mero transcurso del tiempo no da derecho alguno a los oferentes, sin
una resolucidn expresa sobre la adjudicacion.

Para el supuesto que la Licitacién resultara desierta por falta de oferentes, o fracasara, podra
el Departamento Ejecutivo efectuar nuevos llamados, en cuyo caso, si correspondiere, se ajustara el
presupuesto oficial conforme la clausula de redeterminacién de precios establecida en el presente
pliego.-

Art. 13°).- FIRMA DEL CONTRATO - GARANTIA

El proponente que resulte adjudicado, sera notificado de ello, y dentro de los 10 (diez)
dias habiles de recibida la comunicacién deberd presentarse a firmar el correspondiente contrato,
previo depdsito de la garantia de Contrato, por un importe equivalente al 5 % (cinco por ciento) del
valor adjudicado, en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 4).-

A su vez, cada vez que el contrato aumente su valor por la Cldusula prevista en el Art.189), el
contratista debera respaldarlo de la misma manera que indica el primer parrafo.

Esta garantia sera restituida una vez vencido el plazo de garantia y con posterioridad a la firma
del Acta de Recepcidn Definitiva.

Art. 14°).- PERDIDA DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA Y / O CONTRATO:

El proponente que desistiera de su oferta, durante el término de mantenimiento de la misma,
perdera el depdsito de Garantia de Licitacion. El proponente que resulte adjudicado si no se
presentara, dentro del término fijado para la firma del contrato, sera pasible de la aplicacién de una
multa del uno por mil (1 %0) del monto del contrato por cada dia de atraso en suscribir el mismo. Si la
demora en firmar el contrato excediera el plazo de diez (10) dias, quedard sin efecto el acto de
adjudicacion, perdiendo el oferente el depdsito de Garantia de Licitacion, sin perjuicio de la multa
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devengada. Salvo que dicha demora obedeciera Unicamente a la tramitacién del Plan de Seguridad
mencionado en el Art. 282), en cuyo caso el plazo se extenderad cinco (5) dias mas.

Art. 15°).- PEDIDO DE ACLARACIONES:

Las dudas que puedan originarse, deberan ser planteadas por el interesado, por escrito a la
Secretaria de Infraestructura de la Municipalidad, solicitando la aclaracién que estime necesaria, la que
podra hacerse hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura de la Licitacion. Mediante
Circular, y con dos (2) dias habiles como minimo con antelacidn a la fecha mencionada, se notificaran
las aclaraciones a todos los adquirentes de pliegos. Aquellas que sean de caracter administrativo seran
canalizadas en el mail: contrataciones@sanfrancisco.gov.ar y aquellas de caracter técnico podran
realizarse a dirarquitectura.munisfco@gmail.com

Art. 16).- SISTEMA DE CONTRATACION:

Sera por el sistema de contratacion: Ajuste alzado.

Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Administracion, abarcando los
aspectos técnicos, legales, administrativos y econdmicos financieros de su proyecto, deberan ser
corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de cada uno de los
items de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza.

Art. 17°).- PLAN DE TRABAJOS:

Dentro de los 5 (cinco) dias corridos de la firma del contrato, la Contratista debera presentar
el Plan de trabajos y Cronograma de Inversiones, para su aprobacién por la Secretarias de
Infraestructura y Economia.

Si el plan no fuera aceptado, el contratista deberd hacer una nueva presentacién dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la observacién formulada.

La demora en la aprobacién del nuevo Plan, no eximird al contratista de dar cumplimiento a los plazos
contractuales. En caso de producirse modificaciones se presentara un Plan de Trabajos por la obra
faltante.

Art 18°).- FORMA DE PAGO:
Los pagos se efectuaran de forma mensual a través de la Direccidn de Contrataciones, previa
presentacidn de los certificados de obra mensuales en la Secretaria de Infraestructura, con valores a

15-30-45 dias de autorizacion de la orden de pago por parte del Honorable Tribunal de Cuentas.

Clausula de Redeterminacién de precios:

Los precios del contrato podrén ser redeterminados en cualquier etapa de su ejecucion, por el
saldo restante, por pedido expreso y escrito del Contratista, cuando se verifique una variacion
promedio superior al 10% (diez por ciento), con respecto a los precios de los valores contractuales
vigentes, sean bésicos o redeterminados anteriormente, aplicables a la parte de la contratacién aun no
ejecutada.
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Los nuevos precios comenzaran a regir a partir del inicio del mes en que se presentd la
solicitud de redeterminacién. Cuando por el nuevo valor resulte excesivamente oneroso el
cumplimiento de las obligaciones emergentes del eventual contrato redeterminado, la Municipalidad
tendrd la facultad de rescindir dicho contrato, encuadrando la situacion en la causal de fuerza mayor
prevista en el articulo 63, inc. f, de la Ley de Obras Publicas N2 8614.

Para determinar la variacidn fijada, del 10%, se consideraran aplicando los siguientes indices
sobre la ejecucion de las obras, en un porcentaje de incidencia, a saber:

1.- indice de Obra Publica de Combustible, seglin determinacién de la Direccién General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del Gobierno de la Provincia de
Cérdoba, considerado a la fecha que en las referencias se especifica, con una incidencia del treinta por
ciento (30%).

2.- indice de Obra Publica de Mano de obra, seglin determinacion de la Direccién General de
Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacion del Gobierno de la Provincia de
Cérdoba, considerado a la fecha que en las referencias se especifica, con una incidencia del cuarenta
por ciento (40%).

3.- indice de Obra Publica de Instalaciones eléctricas, segin determinacién de la Direccién
General de Estadisticas y Censos, dependiente del Ministerio de Coordinacién del Gobierno de la
Provincia de Cérdoba, considerado a la fecha que en las referencias se especifica, con una incidencia
del treinta por ciento (30%).

Los indices de Obra Plblica se obtienen de la siguiente pagina web:
https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/indice-de-obra-publica

Férmula de aplicacién:

P1= lcombl x 0,30 + Imobral x 0,40 + linstalacioneseléctricasl x 0,30
Icomb Imobra linstalacioneseléctricas

Referencias:

Icomb = indice Combustible (mes de base indice agosto 2025)

Icomb1 = indice Combustible (indice del mes a contemplar para redeterm. de precios)

Imobra = indice Mano de obra (mes de base indice agosto 2025)

Imobra1 = indice Mano de obra (indice del mes a contemplar para redeterm. de precios)
linstalacioneseléctricas = {ndice Instalaciones eléctricas (mes de base indice agosto2025)
linstalacioneseléctricasl = indice Instalaciones eléctricas (indice del mes a contemplar para
redeterm. de precios)

P1 = Coeficiente de variacién de precios

La solicitud de redeterminacién de precios debera presentarse en el formulario
correspondiente ante la Secretaria de Infraestructura.

Para la variacién prevista deberan considerarse 4 (cuatro) decimales.

Para los aspectos no previstos en el presente articulo se estara a lo que indica la Ley Provincial
N° 8614 de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba, Decreto Reglamentario N° 800/16 y
modificatorias y Decreto N° 252/21.
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Sera de aplicacion con estricto control, lo indicado en el Art. 132) del Dto 800/16 de la
Provincia de Cérdoba, de acuerdo al Plan de Trabajos presentado por la contratista y aprobado por las
autoridades competentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 172) de este Pliego.

Art. 19°).- FONDO DE REPARO

De cada una de las certificaciones de la obra, se retendra el cinco por ciento (5%) a los
efectos de constituir el Fondo de Reparo, el que sera restituido al contratista al llevarse a cabo la
Recepcion Definitiva.

Esta retencion podré ser sustituida por Fianza Bancaria o Seguro de Caucién, que el
contratista debera presentar a tal fin.

Art. 20°).- PLAZO DE GARANTIA:

El plazo de Garantia durante el cual el contratista es responsable de la conservacién de las
obras, y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de mala calidad, o ejecucion
deficiente de los trabajos, es de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario, a partir de la fecha
del Acta de Recepcidn Provisoria.

Art. 21°).- RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA:

La Recepcidn Provisoria se realizara una vez finalizada la totalidad de los trabajos contratados,
en un todo de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, y la Recepcién Definitiva se
formalizard al cumplirse el plazo de Garantia establecido en el articulo precedente, previa
comprobacidn del buen estado de las obras, labrandose el Acta de Recepcidn Definitiva.

Al realizarse la Recepcion Definitiva de la obra, la Municipalidad procedera a la devolucién del
Depdsito de Garantia de Contrato.

Art. 22°).- RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRAS

El contratista no podra aducir ignorancia de los tramites en la realizacion de las obras y
respondera por cualquier defecto de construccién, en un todo de acuerdo a las disposiciones
respectivas del Cédigo Civil y Comercial. Tampoco tendra derecho a reclamar aumento en los precios
fijados en el contrato invocando error u omisién de su parte.

El contratista sera responsable de las consecuencias que se puedan derivar de la realizacion
de trabajos basados en proyectos con claras deficiencias o errores, que no denuncie previamente por
escrito al funcionario competente antes de iniciar esos trabajos. El contratista serd responsable y no
tendrd derecho a pedir indemnizacidn alguna en los casos de pérdida, averias o perjuicio de la obra,
debido a su culpa, respondiendo la administracién en los casos fortuitos o de fuerza mayor.

A los fines precedentemente sefialados se considera caso fortuito o de fuerza mayor los
siguientes:

a) las situaciones creadas por actos de la administracién publica, no previstos en los

pliegos de la Licitacidn.
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b) los acontecimientos de origen natural, extraordinarios y de caracteristicas tales que no
hubieran podido preverse, o que previstos no hubieran podido evitarse.

El contratista esta obligado a denunciar todo caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los
cinco (5) dias de producido, pasado el cual no tendra derecho a ninguna reclamacion.-

Art. 23°).- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién de la obra es de 10 (diez) meses, y se contabilizaré a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Replanteo, la cual se hard, en un plazo maximo de 10 (diez) dias, desde la firma
del contrato.

Toda demora en la terminacién de los trabajos en relacién al plazo estipulado, que no
obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor, dara lugar a la aplicacion de multas o sanciones que estén
graduadas en este Pliego.

Art. 24°).- CARTEL DE OBRA:

El contratista debera colocar en la obra, dentro de los cinco (5) dias contados a partir de la
fecha de iniciacidn de los trabajos, un cartel de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién.

Art. 25°).- PRECAUCIONES - SENALIZACION:

El contratista deberd colocar carteles y balizas de peligro, y tomaré las medidas de precaucion
necesarias a fin de evitar durante la ejecucién de los trabajos, accidentes que provoquen dafios a
terceros y a propiedades.

Si no obstante ello, ocurriere alglin accidente o se produjere cualquier dafio o perjuicio, como
consecuencia de los trabajos, el contratista deberd proceder de inmediato a reparar el dafio o
indemnizar el perjuicio producido, no cabiendo ningln tipo de responsabilidad a la Municipalidad.

Art. 26°).- JORNALES Y COMPETENCIA DEL PERSONAL:

El contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra, y sdlo hard
aquellas deducciones exigidas por disposiciones legales.

Estd obligado al estricto cumplimiento de las leyes previsionales, sociales y de higiene y
seguridad en el trabajo, incluyendo la contratacién de los seguros del personal y los seguros por los
riesgos que las obras o trabajos pudieran ocasionar a terceros.

El Contratista debera acreditar mensualmente el pago puntual de los haberes del personal
que emplee en la obra, de las respectivas cargas sociales y previsionales y de los seguros contratados.

Toda infraccién a las disposiciones del pérrafo anterior, podrd considerarse segun la
importancia del caso como negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste el
retiro de la obra de todo personal que por su incapacidad, mala fe, mala conducta, o cualquier otra
falta perjudique la correcta marcha de los trabajos.
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Art. 27°).- SEGURO DEL PERSONAL y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS:

Previa firma del contrato, el Contratista debera presentar una certificacién otorgada por una
Aseguradora de Riesgo de Trabajos (A.R.T.), en la que se detalle la némina del personal afectado a la
obra adjudicada, con indicacién de nombre y apellido y nimero de C.U.LL. de los mismos.

El seguro obrero contratado con la A.R.T. cubrird los riesgos de trabajo hasta la Recepcidn
Provisoria de la obra, debiendo figurar como coasegurada la Municipalidad de San Francisco y ademas
contendra una clausula de no repeticion de acciones legales contra el Municipio, por parte de la A.R.T.
Asi mismo la empresa contratista debera cumplimentar con lo establecido en la legislacién aplicable

para el operativo "Seguridad para Empresas Contratistas" el que se conforma con las siguientes
normas:

v Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario
170/96.

v Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus modificatorias, y el Decreto
Reglamentario 351/79.

(4 Decreto Nacional Reglamentario de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion
N°911/96.

v Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo - S.R.T. N°231/96, 51/97, 35/98,
319/99.

El presente listado de normas legales es de caracter enunciativo, sin perjuicio del dictado de
nuevas normas que sustituyan, reemplacen o complementen a las vigentes, y estén destinadas a la
prevencion de riesgos que puedan derivar en accidentes y/o enfermedades profesionales en perjuicio
de sus dependientes.

Previa firma del contrato, el contratista debera presentar el Programa de Seguridad emitido
por un profesional en Higiene y Seguridad, visado por la A.R.T. correspondiente, y paralelamente
debera dar aviso de ello al Ministerio de Trabajo.

Su desempefio sera controlado por personal idéneo de este municipio, cuyo incumplimiento
incurrira en sanciones.

El contratista deberd presentar Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a personas, cosas y
obras de infraestructura, que contemple tanto la cobertura de los dafios sufridos por las personas
empleadas en la ejecucién de la obra y a terceros, debiendo constar como coasegurada a la
Municipalidad.

Art. 28°).- INFRACCIONES A DISPOSICIONES VIGENTES:

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y

reglamentos policiales vigentes. Serd por cuenta del contratista el pago de las multas que
correspondan por cualquier infraccion a dichas disposiciones, Ordenanzas o reglamentos.-
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Art. 29°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS:

El contratista o su representante autorizado tienen la obligacién de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
brdenes que imparta la Inspeccidn.-

Art. 30°).- INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES:

La documentacidn integrante de esta Licitacidn se considera como suficiente para determinar
las caracteristicas de la obra. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o modificacién
que se desee realizar en el mismo, deberd comunicarse por escrito a la Secretaria de Infraestructura
antes de iniciarse los trabajos.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los pliegos para la realizacién de la obra
y respondera por los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacién de la misma,
hasta la Recepcién Definitiva.

Art. 31°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS RECHAZADOS:

Cuando fueran sospechados vicios ocultos, la Municipalidad podra ordenar las demoliciones
necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas vy, si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista, caso contrario seran
abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera
reparar o rehacer las obras defectuosas en el plazo que sefiale la Municipalidad. Transcurrido ese
plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad con cargo al Contratista.-

Art. 32°).- REGISTRO DE INSPECCION Y PEDIDOS:

El contratista debera proveer a la Inspeccion de dos (2) libros de registros por triplicado, que
se destinardn al asiento de las érdenes de servicio y notas de pedido que se originen durante la
construccion. Si el contratista no diera cumplimiento a una orden de servicio dentro del plazo fijado en
la misma, se hara pasible a la multa establecida en el Art. 35), Inc. d), del presente.-

Art. 33°).- MULTAS:

a) Mora en la firma del contrato: Segun el Art. 14°) del presente Pliego.

b) Mora en la iniciacién de los trabajos: Por cada dia de demora en la iniciacién de los
trabajos, se aplicara una multa equivalente al 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto del
contrato.

c) Mora en la terminacién de los trabajos: Si el contratista no diera total y correcta
terminacion de todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realizacién

de los mismos, incurrird en una multa del 0,5 %o (cero coma cinco por mil) del monto de
contrato por cada dia de atraso, haciéndose ademas responsable por los perjuicios que esta
demora pudiera ocasionar.
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d) Faltas e infracciones: Si el contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego y al
de Especificaciones Técnicas o a las drdenes escritas de la Inspeccién y Resoluciones de la
Municipalidad, o transgrediera disposiciones de bien publico y general, se hard pasible de
multas de hasta el 1 % (uno por ciento) del monto del contrato, segun la importancia de la
infraccidn, siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos.
Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion. En caso de persistencia por
parte del contratista, podré llegarse hasta la rescision del contrato.

e) Mora en el cumplimiento al Plan de Trabajos: Si el contratista no diera cumplimiento del
Plan de Trabajos por causas a él imputables, se hara pasible a una multa equivalente al 2%
(dos por ciento) del monto de la cantidad de obra que dejara de ejecutar en el mes.-

Art. 34°).- RESCISION DE CONTRATO:

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a los procedimientos
determinados en la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614 o el Cédigo Civil y Comercial. Producida la
rescision por causas imputables al contratista, la Municipalidad tendra derecho a la toma de posesién
de los materiales y/o trabajos ejecutados en el estado en que se hallen y mandara adquirir los faltantes
o finalizar las obras en las condiciones que mas estime necesarias, haciendo recaer sobre el contratista
las diferencias de costos resultantes.

Cuando las causas no sean imputables al contratista, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras
Publicas, el mismo tendra derecho a solicitar de la Municipalidad la solucién de los problemas que
impiden la marcha normal de los trabajos, y recién en caso de no obtenerse solucién a lo planteado,
podra reclamar la rescisién del contrato.-

Art_35°).- REGISTRACION DE OBRAS:

El contratista tendra a su cargo la registracion de la obra en todos sus aspectos ante los
colegios profesionales correspondientes, incluyéndose el proyecto de la obra, Representacion y
Direccién Técnica de la obra, mediante la intervencion de profesionales con incumbencia en la
especialidad, con matricula habilitada en el Colegio profesional correspondiente, y cualquier otra
cuestidn vinculada con la obra que correspondiere registrarse.

Art. 36°).- LEY PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS:

Para todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego, rige de manera supletoria la
Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614.-

Art. 37°).- SUBCONTRATISTA:

El contratista podra subcontratar trabajos con la autorizacién por escrito de la Municipalidad.
En tal caso, deberd presentar junto con la oferta, una Declaracién Jurada con los subcontratistas
principales y las tareas que ejecutaran.
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Ningln subcontrato, autorizado por la Municipalidad, servira para eximir al contratista de las
obligaciones que le imponen los documentos contractuales y en particular de todas las
responsabilidades por la correcta ejecucidn de los trabajos

Art. 38°).- JURISDICCION:

Toda cuestién judicial que se origine en la presente Licitacion o en la ejecucién del contrato
correspondiente, sera sometida por las partes a los Tribunales Ordinarios con asiento en esta ciudad,
renunciando a todo fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder, inclusive al Fuero Federal.

Art. 39°).- PRECIO DEL EJEMPLAR Y SELLADO MUNICIPAL:

Precio del ejemplar: $ 1.000,00.
Sellado Municipal: $ 720.000,00.

Art. 40°).- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto asciende a la suma de pesos ($ 1.355.680.000,00 ) un mil trescientos
cincuentay cinco millones seiscientosochenta mil con 00/100.-

Municipalidad de

San Francisco
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
iNDICE GENERAL

Art. 1- Trabajos preparatorios
1.1-Cierre de obra
1.1.1 - Instalacién de andamios
1.1.2 - Media sombra cubre andamios
1.1.3 - Cartel de obra con iluminacién

1.2 - Obrador
1.2.1 - Seguridad y limpieza
1.2.2 - Suministro de energia eléctrica
1.2.3 - Suministro de agua
1.2.4 - Primeros auxilios
1.2.5 - Permiso de inicio de trabajo por parte de la direccion de patrimonio

Art. 2 - Proyecto ejecutivo

Art. 3 - Instalacion Eléctrica
3.1 - Remocion instalacion eléctrica
3.2 - Canalizacién y cableado instalacidn eléctrica
3.2.1- Distribucidn eléctrica y red.
3.2.2 - lluminacién de fachada
3.2.3 - Sistema termo mecanicos- climatizacion
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Generalidades

Todos los items descriptos a continuacién comprenden las tareas de: proyecto ejecutivo,
provisién, acarreo, colocacion y puesta en funcionamiento; de materiales, mano de obra y
equipos para la ejecucion de los trabajos correspondientes, en inmueble municipal Palacio
Tampieri.-

El Contratista debera realizar todos los tramites previos y posteriores a la realizacion de los
trabajos, ante las Compaifiias de Gas, Electricidad, Teléfonos, Obras Sanitarias, Direccion Bomberos
y toda reparticion involucrada, con el objeto de gestionar y obtener los permisos que
eventualmente correspondieran. En estos tramites estdn incluidos la confeccidn de la
documentacion pertinente y todos los gastos que se originen por tal motivo. No podran iniciarse
los trabajos sin la constancia fehaciente del cumplimiento de los tramites descriptos
anteriormente.

Los operarios deberan estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados
en perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en obra usara casco y arneses
reglamentarios. Se deberan respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en
la construccidn reglamentadas por el Decreto No 911/96 del P.E.N.

1. La empresa deberé desarrollar los detalles necesarios de todos los items que no figuran en
la documentacién que resulten imprescindibles para cumplir con el fin de la obra. Los mismos
deberdn ser presentados a la Inspeccidon para su aprobacién antes de comenzar los trabajos.
También debera presentar las MEMORIAS DE CALCULO correspondientes (nlcleo de escaleras y
ascensores) las cuales deben verificar a normas CIRSOC. Se deberdn contemplar todos los
refuerzos estructurales y modificaciones a la estructura existente para la implantaciéon de
escaleras y ascensor. La escalera deberd ser aprobada por BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN
FRANCISCO para uso publico antes de su ejecucion.-

2. Durante el plazo de garantia, la empresa debera ejecutar en forma obligatoria el
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma.

3. Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos
aquellos trabajos que, aunque no estén especificamente indicados en la documentacién, sean
necesarios realizar para la total terminacién y puesta en servicio de la obra, teniendo en cuenta la
finalidad con que ha sido proyectada.

4. E| Oferente tiene la obligacion de solicitar aclaraciones sobre omisiones en proyecto o
puntos de interpretacién dudosa, antes de realizar su oferta.

5. Se considera que cada proponente, al formular su cotizacion, la hace con perfecto
conocimiento de causa, que se ha trasladado al lugar donde deberd ejecutar los trabajos a fin de
informarse debidamente sobre:

a) Condiciones de subsuelo de terreno, niveles, etc.

b) Posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de la obra.

c) Condiciones para la provisién de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, etc.

d) Todo cuanto pueda influir para el justiprecio de la obra.

En consecuencia, no podra alegar posteriormente ignorancia alguna en lo que a condiciones de
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realizacion se refiere.

6. Se hace notar que la informacién de los elementos gréficos y escritos es a titulo orientativo,
y al solo efecto de cotizar. Las verdaderas cantidades y costos de los items corren por cuenta y
cargo del Contratista.

7. El Contratista debera verificar todas las instalaciones existentes que se vinculen de alguna
manera con las nuevas a ejecutar. Al respecto, los trabajos a efectuar para el correcto
funcionamiento de las mismas seran a su exclusivo costo.

8. Durante la construccidn esté vedado tirar los materiales, escombros y residuos desde lo alto
de los andamios.

9. En todos los casos de estructuras resistentes, tanto de hormigdn armado como metélicas y
de estructuras suspendidas para sostenimiento de cielorrasos, el Contratista es absolutamente
responsable directo por la estabilidad e indeformabilidad de los conjuntos estructurales
respectivos. Por lo tanto, el Contratista verificard los calculos respectivos de los mismos a los
efectos de comprobar la resistencia a los esfuerzos a que estaran sometidos. En todos los casos
presentara una Memoria de Calculo con las resoluciones estructurales convenientes que, a su vez,
sera verificada y aprobada por la Inspeccion. Los elementos generados por esta Memoria para la
mejor estabilidad de los conjuntos, no generaran adicional alguno al monto de propuesto.- Queda
expresado claramente que la entrega de presente Pliego, calculos y planos por parte de la
Municipalidad de San Francisco, no disminuye la responsabilidad del Contratista por las calidades
de las estructuras, su adecuacion al proyecto y su comportamiento resistente.

10. Los materiales provenientes de la demolicién sélo se podran utilizar en la obra con
autorizacion escrita por la Inspeccion. Todos los elementos que la inspeccién considere de utilidad
para la Municipalidad, seran trasladados al sitio donde la inspeccion lo indique, el resto debe ser
retirado del predio.

11. Una vez adjudicada la obra y en un plazo no mayor a 15 (quince) dias corridos, el
Contratista, con anterioridad a la ejecucién de la misma, presentara el desarrollo total de los
detalles necesarios para la ejecuciéon de la obra (y que no estuvieran incluidos en la presente
documentacion) basados en los planos que se adjuntan, en el Pliego Particular de Especificaciones
Técnicas y en el Presupuesto Oficial. Los planos desarrollados deberdn ser visados por la
Municipalidad de San Francisco, la cual devolvera los mismos, aprobados o rechazados, en un
plazo no mayor a cinco (5) dias corridos.

12. Se deja constancia que en el presente proyecto se ha tenido en cuenta, entre otras, la
reglamentacion referida a Higiene y Seguridad en el trabajo, en concordancia con lo dispuesto por
el Decreto n2 351/79 (arts. 42 al 102), reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
n2 19.587.

13. El Contratista debera coordinar previamente con la Inspeccién y con las autoridades de la
Municipalidad, el inicio de los trabajos, la modalidad de realizacién de los mismos, definiendo el
plan de avance de la obra, de manera de permitir el normal desarrollo de las actividades.

14. El Contratista debera realizar en la obra la colocacién de todos los elementos de
seguridad que, por normas, son obligatorios en todos los edificios publicos, tales como escaleras
marineras para accesos a tanques, puertas trampa, grampas para amarres de arneses, etc. Los
mismos deben garantizar el correcto acceso a azoteas, terrazas, tanques de reserva , y a toda
instalacién oculta, permitir la correcta limpieza y mantenimiento de superficies verticales, tales
como vidrieras, ventanas, conductos de ventilacién, etc., para lo cual se deberd asegurar la
posibilidad de amarre y desplazamiento de los operarios. Asimismo se deberd prever la
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iluminacidn de los espacios, a los cuales se pretende acceder y la provisién de un toma de potencia
a una relativa distancia para posibilitar el uso de maquinas eléctricas. El Contratista presentara un
proyecto al respecto, el que deberd ser aprobado por la Inspeccién de la obra, antes de su
ejecucion.

15. Se aclara que las Empresas Contratistas deberan dar cumplimiento a la Ley Organica N2
8470 de la Caja De Prevision de la Ingenieria, Arquitectura, Agrimensura, Agronomia vy
Profesionales de la Construccién de la Provincia de Cérdoba, conforme a lo referido en su art. 24
Inc. a) y b), correspondiente a abonar el 18% sobre todos los honorarios devengados por la
participacién en los trabajos de profesionales contratados por la Empresa Contratista.

PRECAUCIONES Y/O DANOS

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los
trabajos, estando a su cargo y exclusiva responsabilidad los dafios que causen a construcciones y
personas ajenas a la obra.

DOCUMENTACION A ENTREGAR

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista se hace responsable de entregar a la
Municipalidad de San Francisco todos los planos, planillas y documentacién conforme a obra
realizados en Autocad, adjuntando CD con los archivos correspondientes.

El Contratista queda obligado a presentar una memoria técnica y fotografica con el registro de
la obra, antes, durante y después de la realizacion de todas las tareas, en una secuencia de un
total de 200 fotografias.

1.1- CIERRE DE OBRA

El Contratista tomara los recaudos necesarios para evitar que las tareas a realizar entorpezcan
el normal desenvolvimiento de las actividades que alli se realizan, y para evitar dafios a cosas o
personas circundantes. Previendo con la Inspeccion de Obra los sectores donde se ejecutaran los
trabajos a los fines de sefializar y vallar esas dreas respetando todas las consignas de seguridad.

1.1.1 - Instalacién de andamios
Estos seran estructura tubular de cafios reforzados, tablones de estructura metalica con piso de
fendlico o chapa estampada antideslizante, tornillones regulables, nudos fijos y méviles, espigas,
escaleras, tela media sombra, etc. Todos estos elementos conforme a la normativa vigente.
Estos andamios deberan preverse en la totalidad del desarrollo de la fachada tanto horizontal
como vertical, durante el tiempo que dure la obra.

1.1.2 - Media sombra cubre andamios
Sobre estos andamios y recubriendo los mismos debera colocarse una media sombra apta para
obra, de densidad acorde a la situacién, con las medidas de seguridad y sujecion pertinentes.

1.1.3 - Cartel de obra con iluminacion
El Contratista proveera y colocara en el lugar que indique la Inspeccidn, un letrero de obra que
sera confeccionado segun plano adjunto con los colores y leyendas que se consignen.
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La medida final de cartel sera 300x200cm. Estard impreso en lona vinilica de 8 onzas,
microperforada y serd montada sobre un bastidor de chapa, con la correspondiente sujecion que
asegure la estabilidad del cartel. La ubicacion y altura en que se colocara el cartel sera indicada
oportunamente por la Inspeccidn de Obra.

El Contratista preservara y conservara en perfecto estado de limpieza el letrero, estando
totalmente prohibido adicionarle cualquier otro letrero o cartel de propaganda. Tendrd dos
reflectores de 250 W con la provisidn eléctrica respectiva.

1.2 - OBRADOR

El Contratista en conjunto con la Inspeccién de obra y el Encargado del edificio procedera a
generar un espacio que hara las veces de obrador el que tendra una sola entrada, con puerta, en la
misma se hara el control de ingresos. El Contratista, una vez adjudicada la obra, debera presentar
un plano de obrador, su ubicacién y el acceso.

1.2.1 - Seguridad y Limpieza

El Contratista sera directa y exclusivamente responsable por los dafios que, por la ejecucién de
la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehiculos, por lo tanto deberd adoptar y extremar todos
los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes. La Inspecciéon podra ordenar la
realizacion de otras protecciones, si lo que ha previsto el Contratista fuera considerado
insuficiente.

El Contratista sera responsable de todo dafio, ya sea intencional o accidental, que causen sus
trabajos y/u operarios a las construcciones existentes. En consecuencia serdn a su cargo todos los
trabajos de limpieza, reparacion y/o repintado de los sectores dafiados a juicio de la Inspeccién, o
a la entera satisfaccion del Comitente y en el plazo que se ordene.

Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos serdn metalicos. El uso de maderas debera ser
debidamente autorizado por la Inspeccion.

Por otra parte, el Contratista esta obligado a mantener el orden y la limpieza en todo momento
en las dreas de obrador y obra.

1.2.2 - Suministro de Energia Eléctrica

La energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra serd instalada por el Contratista. El
mismo debera prever, en conjunto con la Inspeccién, el tendido de la linea correspondiente desde
el sitio que se indique, la instalacién de un medidor y de los tomacorrientes, postes y artefactos de
alumbrado de la obra. A la Recepcidn Provisoria, el Contratista debera abonar lo que corresponda
por suministro de energia eléctrica segun la lectura del medidor colocado.

Los componentes minimos seran: tablero de obra con los protectores reglamentarios y todos los
tendidos aéreos dentro y fuera de la obra.

1.2.3 - Suministro de Agua
El suministro de agua necesario para la ejecucion de la obra sera ejecutado por el Contratista.
En conjunto con la Inspeccién determinaran el lugar de la toma respectiva y las distribuciones
correspondientes.

1.2.4 - Primeros Auxilios
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El Contratista instrumentara la instalacion y mantenimiento de un servicio de primeros auxilios
adecuado y que cumpla con las normas laborales y de seguridad al respecto.
Se deberd prever la instalacidn de bafios quimicos para el personal que realiza tareas en la obra.

1.2.5 - Permiso de inicio de trabajo por parte de la direccion de patrimonio
Debido a que se trata de un edificio de caracter patrimonial, es que la contratista deberd
también gestionar, y presentar ante la Autoridad de Aplicacién correspondiente (Comisién
Nacional de Monumentos, Direccién de Patrimonio Cultural de la Provincia de Cérdoba, etc.), el
tramite pertinente de autorizacién y permiso de intervencién de fachada del mismo. Sin este
permiso NO se podra empezar con los trabajos a realizar.

Previo al inicio de obra, se entregara a la inspeccion el proyecto ejecutivo; que comprende la
totalidad de los planos, cdmputos, memorias de célculo y detalles correspondientes a la totalidad
de los items que se describen en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Los planos deberéan estar aprobados por Colegios Profesionales, Municipalidad y deberan
contener los certificados de las habilitaciones correspondientes emitidos por los Entes
involucrados seglin cada tarea, que aseguren el correcto funcionamiento del edificio y avalen los
trabajos que se ejecutaran en el inmueble.-

3.1- REMOCION DE INSTALACION ELECTRICA
Se removeran todos los cableados, canalizaciones y cajas externas extemporaneas, no
originales de la vivienda, previa autorizacion de la Inspeccién de Obra para cada caso.

3.2 - CANALIZACION Y CABLEADO INSTALACION ELECTRICA

La empresa adjudicataria elaboraré el Proyecto de Illuminacion y el correspondiente Pliego de
Instalacion eléctrica, conjuntamente con la elaboracion del Proyecto del Museo, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones generales:

3.2.1 - Distribucion eléctrica y red.

- Cableado unifilar iluminacién interna:

Se dejard en cada artefacto luminico el cableado respectivo para posteriormente realizar la
conexidn que constara tanto de alimentacién como puesta a tierra.

En el tablero seccionador/derivador se colocaran sus respectivas protecciones termomagnéticas
como disyuntores diferenciales.

La distribucidn eléctrica y de potencia ubicada en el subsuelo se realizara con cafios y cajas
nuevas de tipo daisa exteriores.

En todo el cableado de las plantas superiores se utilizaran las cafierias existentes. Por lo tanto, la
ubicacién de los agregados tales como luces de emergencia o spots WIFI, quedara a consideracion
de lo que sea mas conveniente.

Cantidades por planta:

7 Reflectores de 10 W Como luz de emergencia, Funcionando con una central ubicada en el
subsuelo (Aclaracién: No son del tipo comercial.)

5 Spots WIFI Marca Ubiquiti Modelo UAP-AC-PRO (Solo en lugares con acceso al publico)
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Todos los spots wifi se interconectan a un switch ubicado en el subsuelo, esperando su posterior
conexion con la empresa proveedora.

Para los puntos de llaveo tomacorriente se restauraran mediante micro blasting y pulidos las
tapas de bronce originales.

Se instalard una acometida segun normas y bajo la direccién de profesional especializado en el
area, la cual constara de fusibles NH y gabinete de medicién(200A por fase).

En el subsuelo se encontrara la acometida, central de wifi, central de luces de emergencia y
derivadores de potencia eléctrica.

Tal Instalacidn se entregara con un formato Llave en mano listo para conectar a los proveedores
de servicio eléctrico y de internet.

3.2.2 - lluminacion de fachada

En el siguiente texto se detallara la iluminacion correspondiente a la cara norte y oeste de la
fachada del Palacio Tampieri:

- 124 bafiadores monocromaticos de 30 y 45 grados de apertura dependiendo de su ubicacién y
temperatura color, 36 W c/u, logrando una potencia
instalada de 4464 W de iluminacion LED.

- 8 Tableros con fuentes controladoras/alimentadoras.

Cableado de 48v disimulado en mochetas y partes
interiores de la mamposteria.

Se adjuntan fotos de iluminacién realizada en el
mismo palacio con lamparas de descarga, a modo de
ilustracion (afio 2004).

3.2.3 - Sistema termo mecanicos- climatizacion
En el siguiente texto se detallan sistemas termo mecénicos.
Planta Alta:
- 4 equipos piso-techo de 6 toneladas del tipo inverter.
- 2 equipos piso-techo de 4500 frigorias del tipo inverter.
Planta ba
- 2 equipos piso-techo de 6 toneladas del tipo inverter.
- 4 equipos piso-techo de 4500 frigorias del tipo inverter.

Modo de instalacion:

Todas las tuberias de cobre/instalacién eléctrica de potencia seran canalizadas hasta el subsuelo
y luego derivadas al jardin este-oeste.

El montaje de todos los condensadores se realizara en un pedestal de cemento.

El cableado de potencia de cada equipo llegara hasta el tablero derivador previsto en el
subsuelo.

Por las caracteristicas de la obra, los equipos que cuenten con recuperador de agua activos se
canalizaran por el subsuelo hasta el pluvial.

Todos los materiales y cableado necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos y del
edificio, desde los nuevos equipos provistos por la empresa hasta el tablero general del inmueble
seran a cargo de la empresa adjudicataria.-
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Art. 4 - ASCENSOR

4.1 - ASCENSOR EXISTENTE

La vivienda posee un ascensor que vincula el subsuelo con la terraza accesible, es decir conecta
cuatro plantas. Este ascensor se encuentra inhabilitado tanto en la cabina, como el motor y el
sistema que permite su funcionamiento.

Debido al mal estado de toda la instalacién se deberd realizar la limpieza general de toda la
maquinaria para ponerla en valor y preservar las piezas originales. La cabina sera restaurada con
similares materiales a los originales.

La Contratista debera presentar un informe de diagndstico de la situacidn existente,
consignando cudles serian los trabajos necesarios para devolverle la operatividad cumpliendo con
toda la normativa vigente en cuanto a seguridad.

Si de la evaluacién del mismo, surgiera que no es posible o conveniente su rehabilitacién para
ponerlo en servicio, se limpiara el motor y se restaurara sélo la cabina para dejarla fija a nivel de
planta baja a los efectos de poder ser apreciada por los visitantes.

4.2 - ASCENSOR NUEVO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

- Destino: Para uso exclusivo de personas
con movilidad reducida Velocidad: 15
mts/minuto

- Paradas:2(dos)

- Entradas en cabina: 1 (una)

- Medidas de la cabina: 1.250mm x 900mm

- Capacidad: 3 Personas o 1 silla de
ruedas.

- Tipo de puertas en pisos: 2 (dos) puertas
de vidrio templado de 10 mm de espesor
tipo “blindex”, de 800 mm de luz libre y
2000mm de alto.

- Maniobra: Automatica simple.

- Cabina: Construida sobre una estructura
de cafios  especialmente  disefiados,
revestidos en acero inoxidable terminacion
pulido mate con vidrios laminados 3+3.
Sobre el fondo llevara instalado un asiento plegadizo y un lateral llevard un pasamano tubular.

- Botonera de Cabina: De disposicién horizontal con botones electrénicos de micro movimiento
con led indicador de llamada registrada, llave de habilitacién y golpe de pufio para detencién de

dad c San  secretariade Damidn
o Fce Infraestructura Intendente

arte
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emergencia. Barrera infrarroja multi haz de seguridad, ird colocada en la cara abierta de la cabina
y detendra el ascensor si un objeto sobrepasa el plano de la abertura.

- Techo: Construido en chapa pintada, con un spot LED que se enciende mediante sensor de
movimiento y se habilita desde un interruptor en botonera de cabina.

- Pasadizo: Es una estructura compuesta por tramos modulares encastrables en un espacio de
1350mm x 1100mm, la misma sera de chapa pintada color a eleccidén con vidrios laminados 3+3

tipo panoramico.

- Botoneras de pisos exteriores: Electrénicos de micro movimiento con led indicador de llamada
registrada.

- Méquina de traccién: Motor de 3 HP de alimentacion monofasica (220v).

- Bateria: Permite finalizar el viaje en forma transparente ante un repentino corte de luz
eléctrica.

- Comandos: 24v
- Seguridades: Parada de emergencia y alarma acustica en botonera de cabina. Sensor de
presencia y trabas mecanicas en todas las puertas de acceso al ascensor. Finales de carrera, sensor

de presencia de cabina, sensor de cadena floja y caja de cufias en techo falso de cabina.

Toda la obra civil que corresponda para la fundacién del ascensor sera a cargo del contratista.-
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e contempla la construccién de una escalera metélica exterior descubierta desde sector de azotea
de patio interior hasta la azotea, siendo éste el Unico acceso que se tiene para poder conocer la
misma (actualmente casi inaccesible). Esta escalera esta pensada para el acceso de toda persona
que necesite acceder (uso publico aprobado por Bomberos Voluntarios), considerando que la
azotea puede ser dispuesta como sector de reunién de grupos de visitantes dado que representa
un sector de gran importancia en la recuperacion de esta obra.

La empresa adjudicataria deberd presentar propuesta de morfologia (materiales, conformacién
estética de barandas y escalones, etc.) ademas de memorias de célculo estructural segin normas
CIRSOC; lo cual sera consensuado y aprobado por la inspeccion de obra.-

Se debe prever, proponer y ejecutar iluminacion de la misma para que pueda ser utilizada en
horario nocturno o en condiciones de poca luz, bajo reglamentaciones vigentes y presentando
proyecto previo al inicio de las tareas.

Piso y oficinas ex temporaneas.

- Demolicién de piso existente con rescate de baldosas antiguas.

- Nivelacion de base y adecuacidn de cafierias existentes.

- Ejecucion de contrapiso de hormigén armado con mallas.

- Reposicion de piezas graniticas sobre vereda interna del patio.

- Colocacion de nuevo piso replica del existente calcareo segun la disposicion actual.
- Restauracién del aljibe.

- Reparacidn y Pintura de oficinas sobre patio, muros, techos y aberturas.

Fachadas (incluye muros sobre patio y sobre la calle).
- Montaje y desmontaje de andamios con media sombra por sectores.

- Hidrolavado a baja presion y cepillado donde fuera necesario.
- Colocacion de llaves donde fuera necesario y sellado de grietas y fisuras.
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- Retiro de instalaciones y materiales extemporaneos.

- Restauracién de cornisas, molduras y ornamentos.

- Limpieza y reemplazo de tejas coloniales rotas.

- Restauracién de marquesina metalica.

- Reemplazo de vidrios rotos en ventanas.

- Aplicacién de material simil piedra sobre toda la superficie de la fachada.

- Aplicacién de hidro repelente sobre toda la superficie trabajada.

- Lijado y pintura sobre el lado exterior de aberturas en fachadas color a determinar.

Reja y Portdn.

- Limpieza, viruteado y lijado de todas las partes de hierro.

- Aplicacidn de pintura esmalte sintético triple accion color verde.
Restauracién de farolas sobre el portdn de ingreso. Zécalo perimetral.
- Hidrolavado a baja presion de toda la superficie en ambas caras.

- Restauracién de partes faltantes o dafiadas.

- Aplicacién de hidro repelente en toda la superficie.

Restauracién de artefactos antiguos/existentes.
Limpieza, restauracion y cambio de piezas eléctricas si fuera necesario, total 32 artefactos.

- 3 arafias antiguas
- 32 artefactos modernos

- 67 artefactos en planta baja y planta alta.

Previo al inicio de obra, la Contratista deberé:

a) Trasladar todo el mobiliario y cortinados existentes hasta un lugar destinado a su
guardado, a indicar por la Direccion de Obra, dentro de la manzana del emplazamiento de la
misma. A tal fin, se protegerdn los mismos mediante embalajes a efectos de salvaguardar su
integridad y estado.

b) Realizar una limpieza general consistente en extraccion de escombros y restos orgéanicos
(excrementos de palomas, murciélagos, etc.). Durante el tiempo que duren los trabajos, el
Contratista debera mantener la obra limpia y libre de escombros. A la limpieza parcial se sumara la
final de obra, incluyendo carga y traslado de contenedores.

El final de obra se entregara con una limpieza final para su uso, no debiendo ser necesaria por
parte del Comitente, la contratacion de un servicio de limpieza con el objetivo de poner el edificio
en condiciones para su habitabilidad y uso.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Restauracion y puesta en valor de Palacio Tampieri - Etapa 3

Ciudad de San Francisco

Objeto de la Licitacion:

La presente Licitacion Publica tiene como objetivo la contratacion de la mano de obra, materiales y
equipos necesarios para la correcta finalizacion de la restauracion integral y puesta en valor del edificio
de interés patrimonial, el Palacio Tampieri de la ciudad de San Francisco. Esta tercera etapa es crucial
para habilitar el inmueble y asignarle su funcién definitiva como futuro Museo Histérico de la Familia
Tampieriy de la politica sanfrancisquefia, un espacio destinado a preservar y difundir el acervo cultural
y la historia local.

Alcance de los Trabajos:

El proyecto abarca una serie de intervenciones especializadas y de alta complejidad que buscan
modernizar las instalaciones manteniendo la integridad histérica y arquitectdnica del edificio. Las obras
incluyen:

- Proyecto Ejecutivo: Desarrollo completo de la documentacidn técnica y los planos de
detalle para la ejecucién de las obras y/o sus aprobaciones correspondientes ante los
entes intervinientes. (municipalidad, colegios y demds instituciones).

- Instalacién Eléctrica: Ejecucion de una nueva instalacidn eléctrica integral, que cumplira
con las normativas de seguridad y eficiencia energética vigentes, incluyendo tableros,
cableado, tomacorrientes e iluminacion.

- Nucleo de Escalera y Ascensores: Construccion de un nuevo nucleo vertical de circulacién
que incluird la instalacién de escaleras y ascensores modernos, garantizando la
accesibilidad para personas con movilidad reducida a todos los niveles del edificio.

- Recuperacion de la Fachada y Pisos: Restauracion y puesta en valor de la fachada
exterior, preservando sus elementos originales. Se realizard la recuperacion del piso del
patio aljibe, respetando su disefio y materiales histéricos.

- Elementos Perimetrales y de lluminacion: Restauracion de las rejas perimetrales,
recuperando su estado original. Se llevara a cabo la recuperacién de los artefactos de
iluminacidn internos existentes y la provisidn e instalacién de nuevos artefactos que se
integren armdnicamente con la estética del edificio.

- Obras Complementarias: Ejecucion de todos los trabajos adicionales necesarios para la
correcta finalizacion de la obra, garantizando su funcionalidad y habitabilidad.

Plazo y Presupuesto:

- Plazo de Ejecucion de Obra: Se estima un plazo de 10 meses
- Monto de Obra: El presupuesto oficial para esta etapa es de $1.355.680.000,00.-.
- Fecha: 25 de Agosto de 2025.-
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iTEM DESCRIPCION UN. MONTO INCIDENCIA %
1 Proyecto ejecutivo segln Art. 2) de P.P.E.T. GL $27.113.600,00 2,00

Pri 6n, acarreo, colocacién y puesta en funcionamiento; de

materiales, mano de obra y equipos para la ejecucién de nueva

DISTRIBUCION ELECTRICA Y RED- seglin Art. 3.1) y Art. 3.2.1) de

P.P.ET.

Pri 6n, acarreo, colocacién y puesta en funcionamiento; de

2 materiales, mano de obray equipos para la ejecucién de nueva GL $ 85.136.704,00 6,28

ILUMINACION DE FACHADAS seglin Art. 3.2.2) de P.P.E.T.

Provisidn, acarreo, colocacién y puesta en funcionamiento; de

materiales, mano de obray equipos para la ejecucién de

SISTEMAS TERMO MECANICOS - CLIMATIZACION segin Art. 3.2.3)

de P.P.E.T.

Pr 6n, acarreo, colocacién, puesta en funcionamiento /

4 |reparacion de ASCENSORES (1 nuevo/ 1 existente) segln Art. 4) GL | $234.532.640,00 17,3

de P.P.ET.

Provisién, acarreo, colocacién y puesta en funcionamiento; de

5] materiales, mano de obray equipos para la ejecucién de GL $60.192.192,00 4,44

ESCALERA segin Art. 5) de P.P.E.T.

Provisidn, acarreo, colocacién y puesta en funcionamiento; de

materiales, mano de obray equipos para la ejecucién de

RECUPERACION DE FACHADA Y PISO DE PATIO ALJIBE segln Art.

6) de P.P.ET.

Provisién, acarreo, colocacién y puesta en funcionamiento; de

7 materiales, mano de obray equipos para la ejecucién de GL $ 68.597.408,00 5,06

RECUPERACION REJAS PERIMETRALES segun Art. 7) de P.

Recuperacién y restauracion de artefactos de iluminacién

existentes segun Art. 8) de P.P.E.T.

GL | $218.806.752,00 16,14

GL | $336.344.208,00 24,81

GL | $282.794.848,00 20,86

GL $6.371.696,00 0,47

Provisidn de nuevos artefactos de iluminacidn faltantes segin

Art. 9)de P.P.ET.

Instalacién de todos los artefactos de iluminacién (existentes y

nuevos a proveer por el contratista) seglin Art. 10) de P.P.E.T.
MONTO TOTAL: | $ 1.355.680.000,00 100,00

GL $21.555.312,00 1,59

GL $ 14.234.640,00 1,05

El presupuesto asciende a la suma de $ 1.355.680.000,00. Mil trescientos cincuenta y
cinco millones, seiscientos ochenta mil y 00/100.
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

Obra: Restauracion y puesta en valor de Palacio Tampieri - Etapa 3 -

Ciudad de San Francisco
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